

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

1. IDENTIFICACIÓN

Proyecto		BookTrack
Responsables		Elián Eduardo Ibarra Contreras, Gerónimo Peralta Acuña
Historia		
Número	Fecha	Descripción
01a	S05	Propuesta inicial
01b	S07	Actualización del entregable considerando: describir cambios
02a	S11	Propuesta intermedia
02b	S13	Actualización del entregable considerando: describir cambios
03a	S17	Propuesta final

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Tema del proyecto

El proyecto se trata de un sistema de control de préstamos de libros de una biblioteca. Nos parece interesante trabajar este tema ya que un sistema permite la organización eficiente del conjunto de libros y recursos bibliográficos, facilitando el acceso a la información reduciendo los posibles errores administrativos de su gestión.

En cuanto a las fuentes de información, podemos realizar entrevistas con bibliotecarios o encargados de tiendas de libros o librery consultar sistemas similares ya existentes.

2.2 Organización

Somos “BookTrack”, una organización cuya misión es poder mejorar, diseñar y desarrollar soluciones efectivas orientadas a librerías, tiendas de libros digitales y bibliotecas para tener una gestión efectiva y de calidad, ayudando al acceso y recuento de información de préstamo de libros, detalles de multas de libros y cuentas a facturar por libros sin entregar, así haciendo que el manejo de información y control de libros sea más efectivo.

Con respecto a los interesados en el proyecto, tendríamos un público muy amplio ya que hoy en día la lectura digital y la física están en un auge debido a que muchos jóvenes y adultos están más interesados en leer libros, así que muchas librerías, bibliotecas y tiendas de libros están interesadas en digitalizarse para así poder tener una mayor cantidad de usuarios y lograr una organización más eficiente de sus recursos y servicios.

Intereses principales de patrocinadores:

- Contar con una base de datos organizada y confiable que permita controlar los libros tanto físicos como digitales.
- Poder optimizar los préstamos de libros y mejorar la gestión de los usuarios.
- Para los usuarios sería mucho más fácil acceder de una manera rápida y sencilla a recursos bibliográficos y así conocer la disponibilidad de libros y poder usar los servicios digitales de la biblioteca.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Problema

Debido al uso de procesos manuales, se presentan dificultades en la gestión de préstamos de recursos bibliográficos, provocando pérdidas de libros y falta de seguimiento.

La implementación de un sistema de información para la gestión de estos recursos representa una oportunidad para centralizar la información. Además, facilita la futura adición de nuevas funciones que le permita a la biblioteca tomar decisiones, como reportes estadísticos y tablas.

Con respecto al impacto, se espera una reducción en errores administrativos y un mayor control de los préstamos y devoluciones. Asimismo, mejorar la disponibilidad de la información.

3.2 Objetivos

- Gestionar libros / recursos bibliográficos y usuarios
- Registrar, visualizar, editar y eliminar préstamos y devoluciones
- Generar multas y sus facturas por superación de tiempo del préstamo

- Consultar libros: su disponibilidad y formato (físico o digital)

3.3 Alcance

Incluye: Libros, usuarios (bibliotecario y lector o cliente), préstamos y multas

No Incluye: Compra de libros

3.4 Factores críticos de éxito

El factor fundamental para que este proyecto pueda ir escalando y sea un éxito serían:

- Cumplir con las expectativas de cada una de las empresas y patrocinadores implicados.
- Correcto análisis de los requerimientos de información, y así poder identificar de manera precisa las entidades y atributos.
- Tener una documentación clara y organizada que facilite la comprensión del diseño con el fin de lograr una evolución a futuro del sistema.

4. PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO

Hito / Entregable	Fecha Meta
Modelo conceptual general	S07
Ciclo uno de desarrollo: Gestión de libros y usuarios	S13
Ciclo dos de desarrollo: Gestión de préstamos y devoluciones	S17